

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 20 MARS 2024

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 20 mars 2024 à 15H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 5 mars 2024

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

Délibération N° DEL2024-1-A AVENANT AUX MARCHES DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DU CSP MARTIAL MITOUT

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

Par délibération en date du 11 octobre 2022, le bureau du conseil d'administration du SDIS 87 avait autorisé le Président à signer les marchés de travaux avec les entreprises attributaires pour l'opération de réhabilitation et d'extension du centre de secours principal Martial Mitout à LIMOGES.

Depuis le début du chantier, il s'avère qu'un certain nombre d'adaptations techniques sont nécessaires entraînant les plus et moins-values ci-après :

Lots	Corps d'Etat	Entreprise	MARCHE DE BASE € H.T.	Présentation CAO du 09/10/2023	Présentation CAO du 20/03/2024	NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ € H.T.	% Aug,
				MONTANT AVENANT € H.T.	MONTANT AVENANT € H.T.		
Lot n°01	CLOS/COUVERT REMISE NEUVE MACRO LOT	EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN	634 000,00	0,00	16 996,96	650 996,96	2,68%
Lot n°02	TERRASSEMENTS - VRD - PAYSAGE	GPT EIFFAGE ROUTE SUD OUEST/CMC TP	593 304,40	0,00	6 126,90	599 431,30	1,03%
Lot n°03	DEPLOMBAGE - DESAMIANTAGE - CURAGE	GPT LIMOUSIN TRAVAUX PUBLICS / 3D PROTEC	269 000,00	7 391,00	0,00	276 391,00	2,75%
Lot N°04	GROS OEUVRE - DEMOLITIONS	EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN	802 239,82	27 673,95	37 665,77	867 579,54	8,14%
Lot n°05	ETANCHEITE	BOUGNOTEAU	307 202,07	0,00	2 231,32	309 433,39	0,73%
Lot n°06	BARDAGES ET VETURES	ABAUX	112 866,00	-4 896,00	0,00	107 970,00	-4,34%

Lots	Corps d'Etat	Entreprise	MARCHE DE BASE € H.T.	Présentation CAO du 09/10/2023	Présentation CAO du 20/03/2024	NOUVEAU MONTANT DU MARCHE € H.T.	% Aug,
				MONTANT AVENANT € H.T.	MONTANT AVENANT € H.T.		
Lot n°07	RAVALEMENT PEINTURE	CHARIER	207 287,46	0,00	0,00	207 287,46	0,00%
Lot n°08A	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM / SERRURERIE	GPT JOUANDOU / INNOVALU	268 041,00	-12 042,00	7 036,00	263 035,00	-1,87%
Lot n°08B	PORTES INDUSTRIELLES	BRUNAL INDUST	150 545,00	4 595,20	4 592,00	159 732,20	6,10%
Lot n°09	MENUISERIES EXTERIEURES PVC	FAURE MENUISERIES	26 305,80	11 258,00	0,00	37 563,80	42,80%
Lot n°10	PLATRIERIE - FAUX PLAFONDS	SUDRIE	257 554,54	1 920,00	-1 649,20	257 825,34	0,11%
Lot n°11	MENUISERIE INTERIEURE	BRISSIAUD & Fils	170 319,70	0,00	0,00	170 319,70	0,00%
Lot n°12	RETEVEMENTS DE SOL SOUPLES	DEVECIS - SOLS ET PEINTURE BRIVISTE	61 151,19	0,00	0,00	61 151,19	0,00%
Lot n°13	SOL CARRELAGE - FAÏENCES	SARL LES COMPAGNONS CARRELEURS ASSOCIES	165 873,21	0,00	0,00	165 873,21	0,00%
Lot n°14	RESINE DE SOL	4M FRANCE	88 233,24	0,00	43 452,00	131 685,24	49,25%
Lot n°15	PEINTURE	VILLEMONTAIL	88 767,36	0,00	0,00	88 767,36	0,00%
Lot n°16	CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - CUISINE EQUIPEE	HERVE THERMIQUE	704 066,82	27 549,05	4 108,89	735 724,76	4,50%
Lot n°17	ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES	GECC	321 205,20	697,00	1 166,00	323 068,20	0,58%
Lot n°18	PYLONES SUPPORTS D'ANTENNES	SAPP PYLONES DU LITTORAL	22 427,60	0,00	0,00	22 427,60	0,00%
Lot n°19	NETTOYAGE	IDEA NOUVELLE AQUITAINE	14 630,98	0,00	0,00	14 630,98	0,00%
Montant total H.T			5 265 021,39	64 146,20	121 726,64 €	5 450 894,23	3,53%
T.V.A à 20,00%			1 053 004,28	12 829,24	24 345,33	1 090 178,85	
Montant total T.T.C			6 318 025,67	76 975,44	146 071,97	6 541 073,08	

La commission d'Appel d'Offre, réunie ce jour, a été informée de l'ensemble des modifications et a validé formellement la passation des avenants ci-après :

- l'avenant N°2 au Lot N°4 : GROS ŒUVRE - DEMOLITIONS attribué à l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN pour un montant de 37 665,77 € H.T.
- l'avenant N°2 au lot N°08B : PORTES INDUSTRIELLES attribué à l'entreprise BRUNAL INDUST pour un montant de 4 592,00 € H.T.
- l'avenant N°1 au lot N°14 : RESINE DE SOL attribué à l'entreprise 4M France pour un montant de 43 452,00 € H.T.

conformément à ses attributions.

Sur l'opération, la passation de l'ensemble des avenants présentés ce jour à la Commission d'Appel d'Offres induit une augmentation du montant total des travaux de 121 726,64 € H.T.

Cumulé aux avenants passés en commission d'appel d'offres du 9 octobre 2023, l'augmentation générale s'élève à 185 872,84 € H.T. soit 3,53 % du montant total des marchés d'origine.

Il est demandé au bureau du conseil d'administration de bien vouloir délibérer sur cette affaire et d'autoriser Monsieur le Président à signer les avenants aux marchés de travaux à intervenir, ainsi, que tous autres documents relatif à cette affaire.

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1424-24 et suivants,
VU, le Code de la Commande Publique,
Vu, la délibération N°DEL2022-2-A du 11 octobre 2022,
VU, le rapport de Monsieur le Président,

APRES EN AVOIR DELIBERE

AUTORISE

Le Président à signer les avenants aux marchés de travaux avec les entreprises indiquées ci-dessus ainsi que tous autres actes relatifs à cette affaire.

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

087-288708506-20240320-DEL2024-1-4-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/03/2024